ПЛАН-ГРАФИК реализации основных мероприятий 
по проведению диагностики метапредметных компетентностей обучающихся 
8 классов образовательных организаций Орловской области
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок выполнения

	1. 
	Подготовка Заказчиком информационного письма в муниципалитеты о сборе данных с приложением (в виде файла для заполнения) и указанием сведений об Исполнителе проведения ДР, тел. и адрес эл. почты тех. поддержки
	на следующий день после подписания контракта

	2. 
	Работа линии техподдержки (предоставляется сервис публикации объявлений, телефонная линия, электронная почта)
	со дня направления письма в муниципалитеты до 30.04.2021

	3. 
	Составление Исполнителем и согласование с Заказчиком Плана-графика проведения процедуры диагностики с предоставлением списков специалистов Заказчика, привлекаемых к проведению и обработке результатов процедуры диагностики.
	05.04.2021

	4. 
	Разработка материалов для проведения диагностики:
· спецификация
· инструкции по работе с КИМ
· демовариант
· 2 варианта КИМ
· критерии оценивания
· ключи
	07.04.2021
(демоверсия по факту предоставлена ранее)

	5. 
	Подготовка и согласование с Заказчиком списка экспертов с подтверждающими документами и разработанной формы экспертного заключения. 
	07.04.2021

	6. 
	Сбор сведений об образовательных организациях, муниципалитетах, кадрах, ответственных за проведение диагностики в образовательных организациях (ответственный, технический специалист), количестве участников диагностики (по форме)
	05.04.2021

	7. 
	Загрузка сведений об образовательных организациях, муниципалитетах в специализированное ПО
	06.04.2021

	8. 
	Выдача доступа к ПО образовательным организациям
	07-12.04.2021

	9. 
	Внесение сведений об участниках диагностики в специализированное ПО каждой образовательной организацией
	07-15.04.2021

	10. 
	Проведение экспертиз (содержательной и технологической) заданий КИМ
	07.04.2021

	11. 
	Разработка и согласование Заказчиком инструктивных материалов для 
· муниципальных координаторов
· организаторов
· технических специалистов
· участников, 
а также ресурса для их размещения[footnoteRef:1] [1:  ТЗ п.5: «Инструктивные материалы должны быть направлены на согласование Заказчику не позднее чем за 10 рабочих дней до их размещения на согласованном Заказчиком интернет-ресурсе».] 

	07.04.2021

	12. 
	Оформление и согласование с Заказчиком заключения о пригодности диагностических кейсов к использованию. 
	09.04.2021

	13. 
	Согласование макетов КИМ с Заказчиком
	09.04.2021

	14. 
	Размещение на согласованном Заказчиком информационном ресурсе основных объявлений, демоварианта КИМ, инструкций
	09.04.2021

	15. 
	Проведение обучающего вебинара для ответственных за проведение диагностики в образовательных организациях
	07.04.2021, 11:00

	16. 
	Проведение обучающего вебинара для ответственных в муниципалитетах за проведение диагностики в образовательных организациях
	09.04.2021, 13:30

	17. 
	Предоставление доступа к КИМ в образовательных организациях
	18.04.2021

	18. 
	Проведение диагностики
	19.04.2021

	19. 
	Разработка и согласование Заказчиком форм статистических и аналитических отчетов
	19.04.2021

	20. 
	Внесение результатов диагностики в систему
	до 21.04.2021

	21. 
	Обработка результатов диагностики
	23.04.2021

	22. 
	Предоставление статистических отчетов
	26.04.2021

	23. 
	Предоставление аналитических отчетов
	30.04.2021



